

Code formation 8923

Durée

3 jours (21 h)

Sessions

Session 1 - du 22/06/2010 (à 14h) au 25/06/2010 (à 12h) - Villeurbanne

Objectifs

- o Comprendre la nécessité de structurer et de planifier un projet
- o Acquérir les outils de maîtrise du temps, des coûts, du risque
- o Améliorer sa communication dans le cadre transversal du projet
- o Savoir donner de la lisibilité au projet, apprendre à anticiper
- o Tester en temps réel sur un cas très réaliste ses nouvelles compétences

Public

- o Chefs de projets et contributeurs de tous secteurs d'activité

Pré requis souhaitable(s)

- o Expérience de l'entreprise souhaitée

Equipe pédagogique

Consultants en accompagnement de projets

Méthode(s) pédagogique(s)

Les apports pédagogiques sont limités au strict nécessaire et servent d'introduction aux nombreuses séquences de mise en situation. Les participants travaillent par équipes de 3 à 5 personnes sur le cas "Solar Junior".

Coordination

M. Jean-Jacques MARCEL

Contenu

Introduction

- o Méthodologie de projet : cycle de vie, objectif, livrables, jalons....
- o Présentation du cas Solar Junior

Phase avant-projet faisabilité

- o Établir le cahier des charges du projet
- o Statuer sur l'opportunité du projet
- o Établir le référentiel du besoin

- o Conduire l'avant-projet
- o Établir le budget prévisionnel, statuer sur la rentabilité
- o Élaborer le macro-planning
- o Analyser les risques globaux du projet
- o Animer la revue de faisabilité

Phase structuration-planification

- o Établir le référentiel des travaux
- o Définir les besoins
- o Planifier la réalisation
- o Établir le budget opérationnel
- o Choisir les indicateurs, préparer le tableau de bord

Phase pilotage

- o Négocier en interne et en externe
- o Contractualiser avec les ressources externes
- o Préparer et animer une revue de projet
- o Gérer les modifications
- o Réagir aux aléas
- o Élaborer le bilan du projet

Conclusion

Frais de participation individuels

Pédagogiques	1 440,00 €
Repas	24,00 €
Total H.T.	1 464,00 €